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De acuerdo con los informes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

al cierre del primer semestre de 2024, enviados al Congreso de la Unión, se 

identifican siete proyectos de infraestructura clave que el gobierno de López 

Obrador ha impulsado a lo largo de su administración: 1) La nueva refinería de Dos 

Bocas, 2) El Tren Maya, 3) El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), 4) El 

Tren Interurbano, 5) Las sucursales del Banco del Bienestar, 6) El Corredor 

Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y 7) La construcción de las Universidades 

del Bienestar. Los recursos aprobados y desembolsados para estos proyectos 

pueden consultarse en las bases de datos de los presupuestos federales 

disponibles en la página web de Transparencia Presupuestaria. 

 

Recientemente, López Obrador declaró que los recursos destinados a la 

refinería de Dos Bocas se habían duplicado. Sin embargo, el presupuesto ejecutado 

ha sido tres veces mayor que el aprobado para el periodo comprendido entre 2019 

y el primer semestre de 2024. Además, se mencionó que los recursos adicionales 

provinieron de los ahorros generados por la lucha contra el robo de combustible 

(huachicol). 

 
Tabla 1. Presupuestos aprobados y pagados de las principales obras del 
gobierno de AMLO 2019-2022 (millones de pesos) 
 

 A 2019 P 2019 A 2020 P 2020 A 2021 P 2021 A 2022 P 2022 

Dos Bocas 25,032.0 122,155.0 46,285.0 46,285.0 45,077.0 316,382.0 45,032.6 188,331.8 
Tren Maya    7,507.0 36,288.0 33,965.0 62,942.1 177,801.1 

AIFA 16,330.0 22,585.0 6,540.0 32,850.0 21,814.0 39,234.0 419.4 9,093.3 
Tren Interurbano   3,120.0 3,378.1 7,000.0 2,161.8 7,000.0 1,326.8 

Banco del Bienestar   477.0 5,685.0 310.0 5,826.0 321.0 1,886.0 
Istmo de Tehuantepec   3,883.4 1,773.9 2,208.8 1,472.6 10,646.5 3,060.0 
Universidades Benito 

Juárez García 
  987.0 987.0 987.0 987.0 1,027.0 1,027.0 

Suma Total 41,362.0 144,740.0 61,292.4 98,466.0 113,684.8 400,028.5 127,388.6 382,526.0 

Fuente: Transparencia presupuestaria, 2008-2024 

 
Tabla 2. Presupuestos aprobados y pagados de las principales obras del 
gobierno de AMLO 2023-2024 (millones de pesos) 

 A 2023 P 2023 A 2024 
P II sem 

2024 
Aprobado 

total 
Pagado 

Total 

Incremento 
(pagado vs 
aprobado) 

Dos Bocas 17,270.1 166,637.5 145,513.3 145,009.1 324,210.1 984,800.4 303.75% 
Tren Maya 143,073.3 92,895.2 120,000.0 4,192.4 362,303.4 325,748.4 89.91% 

AIFA 836.2 11,763.8 1,500.0 659.0 47,439.7 116,185.0 244.91% 
Tren Interurbano 7,000.0 960.0 4,000.0 4,259.1 28,120.0 12,085.9 42.98% 

Banco del Bienestar 339.4 2,842.7 2,356.0 1,435.4 3,803.4 17,675.2 464.72% 
Istmo de 

Tehuantepec 
7,682.2 3,254.8 21,059.3 37.0 45,480.2 9,598.3 21.10% 

Universidades Benito 
Juárez García 

1,476.4 1,474.4 1,547.6 896.0 6,025.0 5,371.4 89.15% 

Suma Total 177,677.7 279,828.4 295,976.3 156,487.9 817,381.8 1,471,464.6 180.02% 

Fuente: Transparencia presupuestaria, 2008-2024 
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Los recursos para la Refinería de Dos Bocas se encuentran en la Subsecretaría 

de Hidrocarburos del Ramo de Energía; para el Tren Maya, en el programa 

presupuestal de Proyectos de Transportes Masivos de Pasajeros tanto del Ramo 

de Turismo como de Defensa Nacional; para el Aeropuerto Internacional Felipe 

Ángeles (AIFA), en el Ramo de Comunicaciones y Transportes; para el Tren 

Interurbano, en el programa de Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y 

Pasajeros del mismo Ramo; para el Banco del Bienestar, en el Ramo de Hacienda 

y Crédito Público; para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el 

Ramo de Marina; y para las Universidades Benito Juárez, en el Ramo de Educación 

Pública. 

 

De acuerdo con la exsecretaria la exsecretaria Rocío Nahle, la promesa fue 

construir la Refinería de Dos Bocas en tres años con un costo presupuestal de 160 

mil millones de pesos, equivalentes a 8 mil millones de dólares. Sin embargo, como 

se muestra en la Tabla 2, el presupuesto acumulado aprobado para la Refinería de 

Dos Bocas en el periodo 2019-2024 fue de 324 mil 210 millones de pesos, mientras 

que el presupuesto acumulado pagado hasta el cierre del primer semestre de 2024 

ascendió a 984 mil 800 millones de pesos. Esto representa una diferencia de 660 

mil 590 millones de pesos, es decir, un 300% más de lo aprobado: por cada peso 

de presupuesto aprobado, se pagaron tres, sin que la refinería haya alcanzado aún 

la meta de producción de gasolinas. Cabe destacar que los recursos aprobados 

para este año ya se pagaron en su totalidad al cierre del primer semestre. 

 

 

En cuanto al Tren Maya, el presupuesto acumulado pagado entre 2020 y el primer 

semestre de 2024 fue de 325 mil 748 millones de pesos. Para el AIFA, el 

presupuesto acumulado aprobado fue de 47 mil 440 millones de pesos, mientras 

que el pagado fue de 116 mil millones de pesos, lo que implica un sobrecosto del 

245% o una diferencia de 68 mil 745 millones de pesos. En el caso del Tren 

Interurbano, el presupuesto acumulado pagado fue de 12 mil 085 millones de pesos. 

 

Para el Banco del Bienestar, el presupuesto acumulado aprobado para el periodo 

2019-2024 fue de 3 mil 803 millones de pesos, mientras que el presupuesto pagado 

al cierre del primer semestre de 2024 alcanzó los 17 mil 675 millones de pesos, lo 

que significa una diferencia de 13 mil 871 millones de pesos, equivalente a un 465% 

más: por cada peso aprobado, se pagaron 4.65 pesos. 
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En cuanto al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el presupuesto 

acumulado pagado entre 2020 y el primer semestre de 2024 fue de 9 mil 598 

millones de pesos. Por último, en el caso de las Universidades Benito Juárez, el 

presupuesto acumulado pagado en el mismo periodo fue de 5 mil 371 millones de 

pesos. 

 

Como se observa en la Tabla 2, el presupuesto acumulado aprobado para 

estas obras emblemáticas durante el sexenio fue de 817 mil 381 millones de 

pesos, mientras que el presupuesto acumulado pagado fue de 1 billón 471 mil 

464 millones de pesos. 

 

Para dimensionar el costo social que representan las siete obras de infraestructura 

del gobierno de López Obrador, es decir, lo que se dejó de hacer en aspectos 

importantes para los mexicanos, como la salud, se puede considerar el caso de un 

proyecto de infraestructura social en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para la construcción 

de un Hospital General de Zona del IMSS (HGZ con clave de proyecto 

2350GYR0008), con 144 camas censables y cuatro especialidades troncales: 

medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecología y obstetricia, entre otras. El 

monto total de inversión para este hospital es cercano a los 3 mil 598 millones de 

pesos. Si se divide esta cantidad entre el 1 billón 471 mil 464 millones de pesos 

pagados hasta el primer semestre de 2024 para las siete obras de infraestructura 

de López Obrador, se calcula que podrían construirse 409 Hospitales Generales de 

Zona en todo el país, es decir, cada estado de la república podría contar con 13 

nuevos hospitales. Esta situación refleja un grave costo social para la sociedad 

mexicana, ante las urgentes necesidades de la población en temas de salud. 

 

 


